Информация
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка целевого и эффективного использования средств субсидий, предоставленных в 2019 году бюджетам муниципальных районов (городских округов) на укрепление материально-технической базы учреждений культуры Брянской области в рамках реализации мероприятия «Отдельные мероприятия по развитию культуры, культурного наследия, туризма, обеспечению устойчивого развития социально-культурных составляющих качества жизни населения» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Брянской области»
(совместное с Контрольно-счетной палатой Брянской области).

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.2.5 плана работы Контрольно-счетной палаты Почепского района на 2020 год. 
Период проведения: июль-октябрь 2020 года.
Объект проверки: МБУК «Районный межпоселенческий Дом культуры».  
По результатам проведенного контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения и недостатки.
1. Приняты к оплате виды и объемы работ, не соответствующие техническому заданию и сметной документации, при наличии необходимости не внесено изменение в техническое задание и сметную документацию в установленном порядке
2. Установлены факты неправомерной оплаты подрядной организации завышенных объемов ремонтных работ.
3. Не применены условия заключенных контрактов в части возможного снижения цены контракта по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объемов работ, качества выполняемой работы и иных условий исполнения контракта, в случаях использования подрядной организацией упрощенной системы налогообложения (применение понижающих коэффициентов к накладным расходам и сметной прибыли, включения в акты принятых работ НДС в объемах, превышающих компенсацию НДС).
4. Не обеспечено выполнение требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части полноты и своевременности размещения информации о закупках товаров, работ, услуг в единой информационной системе в сфере закупок.
5. Допущены факты неэффективного использования средств.
Итоги экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Почепского района.
Директору МБУК «Районный межпоселенческий Дом культуры направлено информационное письмо с предложениями по устранению выявленных нарушений и замечаний. 
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